

TAC - MP

DATA	PROCESSO	INQUÉRITO CIVIL	LOCAL	INTERESSADO	ESTIMATIVA VALOR TOTAL	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS					PRIORIDADES
						2022	2023	2024	2025		
			DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO - Rotas acessíveis		R\$ 1.500.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	ALTA	
2019			DISTRITO IV - PMB - Implantação de infraestrutura	PMB	R\$ 6.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	ALTA	
2020			Acessibilidade e PD do prédio da Nuno de Assis (OBRAS, SEPLAN, SAGRA E DF)	PMB	R\$ 1.500.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	ALTA	
			Promotoria do Meio Ambiente (Sciuli) – Processo Erosivo da Av. Manoel Monteiro: fica às margens de linha férrea e, vizinho ao loteamento Pq. Jandaia		R\$ 2.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	ALTA	
			Problemas no Distrital Edson Pereira Leite, Transbordamento do Córrego Água da Forquilha e, ausência de passeio público na Rua Benevenuto Tritan (desconheço situação atual). Foram executados o passeio público na Rua Benevenuto Tritan, e algumas melhorias no Distrital Edson Pereira Leite, porém ainda está pendente de destinação o local. O transbordamento do Córrego Água da Forquilha ainda ocorre a depender do volume de chuvas, pois os trabalhos de desassoreamento do Rio Bauru e seus afluentes não foi finalizado;		R\$ 2.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	ALTA	
			MPF nº 1.34.003.000291/2013-03 – Procuradoria da República – Investição de área Federal – Av. Vilma Villarinho Galli e parque ambiental em área da SPU		R\$ 2.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	ALTA	
			Promotoria do Meio Ambiente – Erosão em área do Distrito Industrial II – Rua José Pinelli: última fase que tenho registro referente à fase pericial de processo (desconheço situação atual). Há grande processo erosivo que se inicia às margens da Rodovia Com. João Ribeiro de Barros, avança sobre área de linha de energia, passando nos fundos de algumas empresas e seguindo em direção ao Córrego Vargem Limpa.		R\$ 3.500.000,00	R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00	ALTA	
			Inquérito Civil nº 14.0715.0000706/2013-1 – Promotoria de Habitação e Urbanismo – Infraestrutura no Distrito III e, erosão que ameaça a muralha do CDP: TAC assinado e com prazo em andamento, estando na fase de elaboração de projeto dos dissipadores;		R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	ALTA	
			* Inquérito Civil nº 14.0715.0000708/2020-3 – Promotoria de Habitação e Urbanismo – SAMBODROMO – Contenção de erosão: TAC assinado recentemente e em andamento; (Apenas projetos)		R\$ 150.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	ALTA	